PROGETTO DI SMALTIMENTO DELL’ ARRETRATO CIVILE- Stato di attuazione

Il progetto di smaltimento dell’ arretrato civile presso il Tribunale di Genova è stato avviato nell’ aprile 2010 per eliminare le controversie pendenti da oltre tre anni, termine che va oltre la durata considerata “ragionevole” per una controversia pendente in Tribunale.

I processi pendenti iscritti a ruolo fino al 31-12-2007 sono stati suddivisi in 4 fasce :

A) - Cause anteriori all’ anno 2000;

B) - Cause iscritte negli anni 2000/2001/2002/ 2003;
C) - Cause iscritte negli anni 2004/ 2005/ 2006;
D) – Cause iscritte nell’ anno 2007.

 Per un totale di n. 3.611 controversie ordinarie pendenti da oltre 3 anni, secondo le rilevazioni effettuate al 31-12-2009, pari ad oltre il 30% della pendenza totale alla stessa data.
Alla data di predisposizione del suddetto progetto (7 aprile 2010 ), le cause da smaltire risultavano essersi ridotte ad un totale 2.952, suddivise tra le varie Sezioni civili.
E’ stato compiuto un primo monitoraggio alla data del 31-12-2010, come previsto dal progetto, per  le cause rientranti nelle fasce A e B, che ha evidenziato lo smaltimento di n. 472 cause su una pendenza di 660 cause ( il 72% ).  
Dal secondo monitoraggio previsto alla data del 30 giugno 2011 risulta che sono state smaltite 2.263 controversie ( circa il 76% ) di quelle appartenenti alla fascia C, percentuale che sale al 90% se si aggiungono quelle controversie pervenute alla precisazione delle conclusioni ed alla fase decisionale.

Alla fine del 2011 verrà effettuato il monitoraggio delle cause appartenenti alla fascia D- cause iscritte nell’ anno 2007, la cui pendenza al momento della redazione del progetto di smaltimento dell’arretrato civile era pari a n. 2.164 cause.
